Eviter, réduire, compenser ensemble les impacts

Site de la Lainière à Wattrelos (Nord)



Le 26 mars 2018, Philippe Heroguer P/o Guillaume Lemoine



Source :SEMVR

GT3 : Comment utiliser les cadres de travail, coopératifs et




ÉSEAU NATIONAL DES AMÉNAGEURS

encontres de l'aménagement opérationnel

Le site la Lainière

Un espace de 7 ha dans un plus vaste ensemble (30 ha) sur Roubaix, Tourcoing et Wattrelos

Un espace complémentaire à celui de l'Union




Le site la Lainière

Un territoire très impacté (déficitaires en activités économiques et en logements)

Des acquisitions et des déconstructions réalisées par l'EPF

Un projet de la MEL confié à la SEM VR



Planning

Acquisition préalable en 2008

Des travaux de démolition entre 2008 et 2010

Arrêt des travaux à la « découverte » de l'usine

Un souhait de la préserver

Une recherche d'investisseurs (MEL /SEM VR)

Préservation in fine d'une tour?








- Une espèce intégralement protégée et rare en France
- Une espèce dont l'aire de reproduction est protégée (annexe 1 de la Directive Oiseaux)
- Des effectifs très réduits mais en augmentation
- Espèce classée vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs du Nord – Pas-de-Calais
- Une espèce extrêmement suivie par les communautés naturalistes

Répartition du Faucon pèlerin

en Nord - Pas de Calais



Mesures prises

- La nidification d'un couple de Faucon pèlerin depuis 2015
- Une 1^{ère} mesure d'anticipation -> négociation SEM VR &GON & DREAL pour la pose de 3 nichoirs dans le bâtiment voisin Recall en 2016 mais nidification inchangée
- Une 2nd mesure en 2017 : pose de nichoirs sur Eglise St Christophe Tourcoing
- Des travaux de démolition (usine) prévus en 2019
- Sans certitude d'efficacité -> demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées déposée à la DREAL le 16 février 2017
- Un examen du CSRPN le 19 octobre 2017
- Une réponse favorable de la DREAL reçue le 14 février 2018 compte tenu de l'anticipation de la prise en compte



Mesures d'anticipation 2016



Mesures d'anticipation 2017

Pose de deux nichoirs à Tourcoing (EPF)










Suivi des mesures de compensation 2017&2018

• déplacement du couple de Wattrelos et 3 jeunes en 2017




 Le couple est de nouveau nicheur à Wattrelos mais dans un autre nichoir depuis le 10 mars 2018





- Abandon ou fidélisation du site de la Lainière par le couple présent actuellement ?
 - Quid de la perturbation lors des travaux s'ils nichent chez Recall
- Pas d'autorisation de travaux en période de reproduction imposé par l'arrêté préfectoral mais la question reste entière en phase d'aménagement pour le SEM ...
- Nichoirs installés à Tourcoing ne sont pas une compensation mais une mesure d'accompagnement
- La vrai compensation c'est la restauration d'une falaise (habitat naturel du faucon pèlerin)





Merci pour votre attention

p.heroguer@epf-npdc.fr g.lemoine@epf-npdc.fr